Projet Point de vente pour une pharmacie

Stage chez SoluSoftware

Tâches attachées à : Fatima Zohra BAKALI

ven, 3/24/2023 20 mars 2023 27 mars 2023 3 avr 2023 10 avr 2023 17 avr 2023 17 avr 2023 24 avr 2023 1 mai 2023 15 mai 2023 22 mai 2023 29 mai 2023 5 juin 2023 12 juin 2023 19 juin 2023 26 juin 2023

		1		20 mars 2023	27 mars 2023	3 avr 2023	10 avr 2023	17 avr 2023	24 avr 2023	1 mai 2023	8 mai 2023		22 mai 2023	29 mai 2023		12 juin 2023	19 juin 2023	26 juin 2023
												13 14 15 16 17 18 19 20						
TĂCHE	AVANCEMENT	DÉBUT	FIN	I m m j v s	d I m m j v s	d I m m j v s	i m m j v s o	ilm m j v s d	I m m j v s d	I m m j v s	d I m m j v	s d l m m j v s	d I m m j v s	d I m m j v	s d I m m j v s	d I m m j v s	d I m m j v s d	I m m j v s d
Définition des spécifications																		
Analyse des besoins	100%	24/3/23	27/3/23															
Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles	100%	27/3/23	29/3/23															
Validation des spécifications avec le maitre de stage	100%	29/3/23	2/4/23															
Conception et mise en place de la base de données																		
Conception de la structure de la base de données	100%	2/4/23	8/4/23															
Création de la base de données	100%	4/4/23	14/4/23															
Mise en place des relation entre les tables	100%	14/4/23	19/4/23															
Tests et validation de la base de données	100%	14/4/23	20/4/23															
Mise en place des fonctionnalités de l'application																		
Conception de l'architecture de l'application	70%	21/4/23	1/5/23															
Développement des fonctionnalités de l'application	30%	2/5/23	22/5/23															
Intégration des fonctionnalités développées	10%	23/5/23	27/5/23															
Tests unitaires	5%	28/5/23	31/5/23															
Design de l'application																		
Conception de la charte graphique	0%	1/6/23	2/6/23															
Design des maquettes	0%	1/6/23	3/6/23															
Intégration du design dans l'application	0%	3/6/23	9/6/23															
Tests de validation																		
Tests d'intégration	0%	10/6/23	13/6/23															
Tests fonctionnels	0%	13/6/23	16/6/23															
Tests de performance	0%	16/6/23	19/6/23															
Mise en place de l'environnement de production de l'application																		
Configuration de l'environnement de production	0%	20/6/23	22/6/23															
Déploiement de l'application en production	0%	22/6/23	25/6/23															
Tests de validation en production	0%	24/6/23	26/6/23															